



Bohrplatz wird vorbereitet

GEOTHERMIE: Bauarbeiten gehen weiter

Nach dem relativ kurzen, aber kalten Winter haben die Baumaschinen im Sittertobel ihre Motoren wieder gestartet, um die letzten Vorbereitungsarbeiten für die Bohranlage fertig zu stellen.

Anfang des Jahres wurden zahlreiche der für die Strom-, Wasser-, Abwasser- und Telecom-Versorgung notwendigen Werkleitungen verlegt. Das grosse Pumpbecken und die Verkehrswege rund um den eigentlichen Bohrplatz werden bis Ende April erstellt. Das Container-Dorf ist im Entstehen, die ersten Büro-Container wurden bereits installiert. Sie werden Arbeitsplätze und ein Sitzungszimmer beherbergen. Der Info-Pavillon, wel-

cher der interessierten Bevölkerung von St.Gallen auch als Aussichtspunkt dienen soll, wird zurzeit an der Rechenwaldstrasse aufgebaut. Neben den Bauarbeiten auf dem Bohrplatz schreitet auch die detaillierte Bohrplanung voran: Das «Drehbuch» für den Bohrverlauf der ersten Bohrung wird geschrieben, die für den Bohrbetrieb erforderlichen Serviceleistungen sind grösstenteils ausgeschrieben und wurden teilweise bereits auch vergeben. Das Vergabeverfahren der Bohranlage wurde aufgrund des Verwaltungsgerichtsentscheides vom Dezember 2011 abgebrochen, die öffentliche Neuausschreibung der «Bohrungen St.Gallen» läuft. Eingetroffen sind auch die Futterrohre. *pd/we*